


Pārskats par projekta izpildi 01.04.2021.–31.07.2021.

Projekta realizācijas apspriešana un iknedēļas sanāksmju organizēšana.

Pasākuma reklāmas kampaņa realizācija platformā <https://www.zinatniekunakts2021.lv/>.

Saturiskā atskaite par projekta gala rezultātu kvalitātes izvērtējumu sagatavošana




09.04.2021 Komunikācija, reklāmas kampaņa, progressa ziņojumi (piedalās 39 dalībnieki): 1) Reklāmas kampaņas plāns - Media house (Regīna Belkova) koā ar Kārli Dārznieku un Santu Kazuli; 2) Karlīna Engere- platformas plāna izpildes gaita partneriem. 3) Madara Rakšte - platformas kopējais izklāsts, kategoriju saraksts, tagi, Expo daļas iespējas, apmācību organizēšana (Uldis Gedra) un atbalsts pasākuma laikā. RSU (Justīne Vīķe) pieredze darbam ar platformu - meklēšanas iespējas platformā. Diskusija par balvām spējošanas sadaļā. Posti, to menedžments.

Otrā sēde - Ietekmes novērtējuma darba kārtības sagatavošana (plānošana).



28.aprīlis. Aktuālie darbi ar platformu
apmācības darbam ar platformu (MITTO pārstāvis) un U.Gedra.



30.aprīlis. Instrukcijas tiešraidēm un sadarbībai

