

Pārskats par projekta izpildi 01.10.2020-31.12.2020



Projekta realizēšanas iespēju klātienē 27. novembrī analīze (14.oktobra sanāksme) sadarbībā ar visiem projekta partneriem klātienē un tikšanās organizēšana un realizēšana. Citu valstu pieredzes apzināšana pasākuma realizēšanā. Tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministriju un sadarbības organizāciju Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par pasākuma pārceļšanu uz 2021.gada pavasari – aprīļa beigām sakarā ar epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos un ārkārtas situāciju valstī.

Projekts ERAF 1.1.1.5. 3. kārtā Eiropas zinātnieku nakts 2020

- Projekta ilgums 8 mēneši **no 1.oktobra – 31. maijam**

Kopsumma 130 575 eur

- Darba paketes
 - **WP-1 – Reklāmas kampaņa**
 - **WP-2 – Zinātnieku nakts pasākumi**
 - **WP-3 – Pasākuma ietekmes novērtējums**
 - **WP-4 – Projekta menedžments**

