**Būvdarbu izpildes grafiks**

(grafiks sagatavots informatīvos nolūkos; tas var atšķirties no reālās izpildes grafika)

| Nr. | Darbu nosaukums | Sākums | Beigas | Mar-14 | Apr-14 | May-14 | Jun-14 | Jul-14 | Aug-14 | Sep-14 | Oct-14 | Nov-14 | Dec-14 | Jan-15 | Feb-15 | Mar-15 | Apr-15 | May-15 | Jun-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 cikla konstruktīvie darbi | 17.03.14. | 27.06.14. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Nesošā karkasa izbūve | 19.05.14. | 06.10.14. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Jumta konstrukcijas un segums | 01.10.14. | 22.05.15. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Ārējās fasādes un ārējo sienu izbūve | 25.08.14. | 19.06.15. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Ārējās fasādes un sienu izbūve | 25.08.14. | 19.06.15. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Logi un durvis | 01.12.14. | 04.05.15. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Iekšējās sienas un starpsienas | 30.09.14. | 18.05.15. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Kāpnes un norobežojumi | 14.07.14. | 29.05.15. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Lifti | 01.01.15. | 13.05.15. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Telpu iekšējās apdares darbi | 10.11.14. | 29.06.15. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Iekšējais ūdensvads | 03.11.14. | 29.06.15. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Iekšējās kanalizācijas sistēma | 01.10.14. | 16.06.15. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Ugunsdzēsības ūdensvads | 13.10.14. | 15.06.15. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Apkures sistēma | 06.10.14. | 29.06.15. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Ventilācijas sistēma | 06.10.14. | 29.06.15. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Dzesēšanas sistēma | 06.10.14. | 29.06.15. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Elektroapgāde, apgaismojums | 06.10.14. | 29.06.15. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Vājstrāvas tīkli, VS | 06.10.14. | 29.06.15. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Ārējie tīkli | 26.05.14. | 12.06.15. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Teritorijas labiekārtojums | 26.05.14. | 29.06.15. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | tehnoloģiskais aprīkojums | 02.02.15. | 29.06.15. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Apdares darbi | 29.12.14. | 29.06.15. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Nodošana pasūtītājam un ekspluatācijā | 01.05.14. | 29.06.15. | | | | | | | | | | | | | | | | |