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3
Projekta 
administrēšana 01.03.2021.-31.05.2021.

Uzsākti darbi pie projekta iepirkumiem, turpināti administratīvi darbi attiecībā uz projekta komandu (darbu veikšana, atvaļinājumu attiecināšana, plānošana un sapulces) veikta 
projekta publicitāte, veikta projekta budžeta analīze, sagatavotas naudas plūsmas.

2
Tehnoloģiju 
komercializācija 01.03.2021.-31.05.2021.

2.1
Ekonomiskie aprēķini un 
īpašumtiesību 
nostiprināšana

01.03.2021.-31.05.2021.
Ir ticis sekmīgi organizēts tirgus datu iepirkums, lai iegūtu datus par hiperspektrālo iekārtu un sepses diagnostikas iekārtu tirgus segmentiem globālajā tirgū, precizējot 
pieprasījumu atsevišķos reģionos, kā arī atšķirīgās medicīnas preču un diagnostikas rīku produktu kategorijās ar mērķi precizēt ekonomiskos aprēķinus un pieprasījuma 
prgonozes. Dalība iknedēļas plānošanā un sapulcēs.

1.2
Datu apstrādes algoritmu 
uzlabojumi 01.03.2021.-31.05.2021.

Uzsākta izstrāde daļeji-automātiskai ģeometriskās transformācijas veikšanai video attēliem, kas iegūti no 3 videokamerām un skābekļa piesātes modelēšanai, izmantojot 540nm, 
560nm un 580nm video datus. Veikti skābekļa piesātes dinamikas aprēķini no apakšdelma video datiem.

1.3
Prototipa validācija 
laboratorijā 01.03.2021.-31.05.2021.

Veikta gaismas avota un filtru ar izmainītu leņķi prelimināra kalibrācija izmantojot krāsu kartes, 3 kameru sistēmas paralaksa novērtēšanai redzes laukā, gaismas avota 
apgaismojuma lauka vienmērības pārbaude.

1
Eksperimentālā 
izstrāde 01.03.2021.-31.05.2021.

1.1
Pre-komerciāla prototipa 
izstrāde 01.03.2021.-31.05.2021.

Uzsākta gaismas avota dizaina izstrāde, izgatavots agrīnais modulis termālās stabilitātes testu veikšanai. Veikta iekārtas prototipa vadības moduļu izpēte un prototipa komponentu 
iepirkuma plānošana, iepirkuma dokumentācijas sagatavošana.
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