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3 Projekta administrēšana Darbs pie tehnoloģijas komercializācijas aktivitāšu izpildes, darbs ar projektā iesaistīto personālu, budžeta izpildes kontrole, iepirkumu veikšanas.

2 Tehnoloģiju komercializācija

2.1 Mārketinga pasākumu veikšana

Uzņēmuma dalība "BuildIT" akceleratora programmā, lai piesaistītu investoru interesi topošajam spin-off uzņēmumam, dalīties ar informāciju par 
sagaidāmo izsoli. Informācijas sagatavošana LU vajadzībām izsoles organizēšanai, ieskaitot paziņojumus mārketinga un PR vajadzībām. Detalizētas 
informācijas par "spin-off" darbības plāna izstrāde un informācijas izplatīšana investoru auditorijai, t.sk. mārketinga aktivitāšu īstenošana 
jaunuzņēmumu konferencē "sTARTUp Day 2022" 24.08.2022.-26.08.2022., Tartu, Igaunijā.

2.2
Ekonomiskie aprēķini un īpašumtiesību 
nostiprināšana

Tika turpināta rūpnieciskā īpašuma izmantošanas tiesību piešķiršanas spin-off uzņēmumam plāna pilnveidošana. Dalība iknedēļas plānošanā un 
sapulcēs. Īstenots iepirkums finanšu aprēkiniem un biznesa modeļa izstrādei, lai atsekotu pašizmaksas izmaiņas, precizētas tehniskās prasības, 
pārdošanas izmaksas.

2.3
Komercializācijas piedāvājuma izstrāde un 
rūpnieciskā īpašuma izmantošanas tiesību 
piešķiršana spin-off uzņēmumam

Veikta komercializācijas piedāvājuma papildināšana un atjaunošana atbilstoši atgriezeniskajai saitei, kas saņemta no nozares ekspertiem un "BuildIT" 
akseleratora mentoriem. Turpināta sadarbība ar Latvijas Universitātes pārstāvjiem intelektuālā īpašuma tiesību izmantošanas nodošanai starp LU un 
jaunveidojamo spin-off uzņēmumu, kurš piedalīsies izsolē, lai iegūtu tehnoloģijas lietošanas tiesības.

1.2 Datu apstrādes algoritmu uzlabojumi Aktivitāte īstenota līdz 31.12.2021.

1.3 Prototipa validācija laboratorijā Aktivitāte īstenota līdz 31.12.2021.

1.1 Pre-komerciāla prototipa izstrāde Aktivitāte īstenota līdz 31.12.2021.

Akti- vitātes Nr. Projekta aktivitāte Aktivitātes īstenošanā veiktās darbības un to apraksts 

1 Eksperimentālā izstrāde


