

Dabaszinātņu akadēmiskā centra sadalījums būvniecības kārtās skatīt lapā GP-21

Lapa GP-6 ANULĒTA

A. Vītiņa:

2012.10.

PAGRABA STĀVS

2. STĀVS

5. STĀVS

8. STĀVS

3. STĀVS

6. STĀVS











JUMTS

1. STĀVS

4. STĀVS

7. STĀVS

Dabaszinātņu akadēmiskā centra sadalījums būvniecības kārtās



Būvniecības kārtas	Būvniecības kārtas apraksts	Būvniecības kārtas apraksts	Papildināšana un izstrāde	Būvniecības kārtas apraksts	Būvniecības kārtas apraksts
2. kārtā	TP izbūve un atbilstošas tehniskās specifikācijas izstrāde.	2. kārtas būvniecība par 1. kārtas izbūvi.	Vas teritorijas labiekārtojums, projekta izstrāde, un izstrāde komunikatīvu tīklu, zemes E.L.T. un šķērslīniju izbūve.	Pagraba stāva izbūve.	Frāzējuma pasākumi.
3. kārtā	Jauktības pagarināšana un izbūve.	3. kārtas būvniecība par 2. kārtas izbūvi.	1. kārtas izbūve un izstrāde.	Pagraba stāva izbūve.	Frāzējuma pasākumi.
4. kārtā	Sākotnējais darbs no pirmās kārtas izbūves un izbūves.	4. kārtas būvniecība par 3. kārtas izbūvi.	2. kārtas izbūve un izstrāde.	Pagraba stāva izbūve.	Frāzējuma pasākumi.
5. kārtā	Jauktības 5. stāva izbūve.	5. kārtas būvniecība par 4. kārtas izbūvi.	3. kārtas izbūve un izstrāde.	Pagraba stāva izbūve.	Frāzējuma pasākumi.
6. kārtā	Jauktības 6. stāva izbūve.	6. kārtas būvniecība par 5. kārtas izbūvi.	4. kārtas izbūve un izstrāde.	Pagraba stāva izbūve.	Frāzējuma pasākumi.
7. kārtā	Jauktības 7. stāva izbūve.	7. kārtas būvniecība par 6. kārtas izbūvi.	5. kārtas izbūve un izstrāde.	Pagraba stāva izbūve.	Frāzējuma pasākumi.
8. kārtā	Jauktības izbūves izstrāde un izbūve.	8. kārtas būvniecība par 7. kārtas izbūvi.	6. kārtas izbūve un izstrāde.	Pagraba stāva izbūve.	Frāzējuma pasākumi.
9. kārtā	—	—	7. kārtas izbūve un izstrāde.	Pagraba stāva izbūve.	Frāzējuma pasākumi.
10. kārtā	—	—	8. kārtas izbūve un izstrāde.	Pagraba stāva izbūve.	Frāzējuma pasākumi.
11. kārtā	—	—	9. kārtas izbūve un izstrāde.	Pagraba stāva izbūve.	Frāzējuma pasākumi.
12. kārtā	—	—	10. kārtas izbūve un izstrāde.	Pagraba stāva izbūve.	Frāzējuma pasākumi.
13. kārtā	—	—	11. kārtas izbūve un izstrāde.	Pagraba stāva izbūve.	Frāzējuma pasākumi.
14. kārtā	—	—	12. kārtas izbūve un izstrāde.	Pagraba stāva izbūve.	Frāzējuma pasākumi.
15. kārtā	—	—	13. kārtas izbūve un izstrāde.	Pagraba stāva izbūve.	Frāzējuma pasākumi.
16. kārtā	—	—	14. kārtas izbūve un izstrāde.	Pagraba stāva izbūve.	Frāzējuma pasākumi.
17. kārtā	—	—	15. kārtas izbūve un izstrāde.	Pagraba stāva izbūve.	Frāzējuma pasākumi.

**Projekts**  
LATVIJAS UNIVERSITĀTES DABASZINĀTŅU  
AKADĒMISKAIS CENTRS  
JELGAVAS IELĀ 1, RĪGĀ, LV-1050

**Stadija**  
SKICU PROJEKTS (SP)

**Pasūtītājs**  
LATVIJAS UNIVERSITĀTE  
Raiņa bulvāris 12, Rīga, LV-1006

**Būvprojekta vadītājs**  
Projekta autors

**Datums/Paraksts**  
Shēma

**Realizētājs**  
Dabaszinātņu akadēmiskā centra  
sadalījums būvniecības kārtās

**Pasūtītāja Nr.:** 11-06/532 **Datums:** GP-6 **Mērogs:** 1:400

**Būvprojekta vadītājs:** V. Palkovskova

**AR daļas vadītājs:** I. Kujikovska

**Projektanta:** Iztardājs

**Faila Nr.:** **Datums:** 28.07.2011