


Pārskats par projekta izpildi 01.01.2021-31.03.2021.


1. Jauna projekta gatavošana Zinātnieku nakts pasākumam
2. Plakāta ideju apspriešana (janvāris)



3. Projekta realizācijas apspriešana un iknedēļas sanāksmju organizēšana.
4. 19.marta sēde par vienošanos, par projekta pagarinājumu, par pasākumu saturu



5. 24.marts tikšanās ar Komunikāciju un Inovāciju departamentu par zinātnieku nakti, Reklāmas kampaņa, dizains, platformas –



6. 26.marts tikšanās ar LU KID un informācija par Platformas progresu visiem projekta partneriem.