

Aktivitātes Nr.	Projekta aktivitāte	Norises laiks	Aktivitātes īstenošanā veiktās darbības un to apraksts
1.posms	Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un Komercializācijas stratēģijas sagatavošana	01.04.2020.- 30.06.2020.	Tika aprakstīti esošās tehnoloģijas priekšrocības un trūkumi salīdzinājumā ar citām atrastām līdzīgām tehnoloģijām vai iekārtām. Sagatavots apraksts - vēstule angļu valodā potenciāliem interesentiem, kuri, varētu šo tehnoloģiju pēc 2.posma nopirkt vai sadarboties tās tālākā pilnveidē. Nosūtītas vēstules, uzrunājot oftalmoloģisko un optometrisko iekārtu ražotājus – Zeiss, Heidelberg Engineering, Keeler, Luneau Technology / Visionix, Canon Medical Systems Europe, Heine Optotechnik, Midlan Eye / Khmer Sight, Topcon, Essilor. Notiek aktīvs darbs pie patentu izpētes, kas palīdzēs saprast, vai mūsu tehnoloģija būs patentējama vai aizsargājama ar citu veida intelektuālā īpašuma veidu. Tiek veidots tehnoloģijas apraksts – tehnoloģijas "zirnekļa" sagatavošanai, tehniskās priekšizpētes dokumentam. Tiek pētīts arī tirgus, iespējamais potenciālais lietotājs un tiek meklēti dažādi risinājumi. Paralēli tiek strādāts arī pie jaunu projektu izstrādes, kuros varētu piesaistīt papildu līdzekļus jaunās tehnoloģijas pārbaudei un pilnveidošanai, kā arī testēšanai reālos apstākļos – skolās un optometristu prakses vietās (optikās un acu klīnikās).