

Aktivitātes Nr.	Projekta aktivitāte	Norises laiks	Aktivitātes īstenošanā veiktās darbības un to apraksts
2.posms	Rūpnieciskie pētījumi	01.09.2021.- 30.11.2021.	Trīs mēnešu periodā tik testēti atsevišķi redzes skrīninga un redzes treniņu atsevišķie soļi bez prototipa (uz galvas uzliekamās ierīces). Tika meklēti algoritmu kā labāk novērtēt sliekšni katram solim, kā labāk izgūt rezultātus, lai varētu redzes skrīninga soļus pārbaudīt ar standarta metodēm. Notika atsevišķo soļu pilnveidošana "melno rezultātu" izgūšanai. Katra nelielā grupa testēja atsevišķās programmas. Tika iesaistīti studenti, piedāvātas viņiem tēmas, saistībā ar projekta aktivitātēm. Iestājoties mājsēdei, mērījumu iegūšana tika apstādināta, jo uz laboratoriju nedrīkstējām aicināt pētījuma dalībniekus. Mājsēdes laikā tika veikti teorētiskie darbi – skrīningu programmu pārskatīšana, labošana, rokasgrāmatas pilnveidošana, rakstu sagatavošana par redzes treniņiem un notika diskusijas attālināti, kādus rakstus varētu sagatavot ievietošanai medijos un kuros medijos, lai informētu vecākus par skolas vecuma bērnu redzes problemātiku, kā arī varētu informēt vecākus, kā varētu piedalīties pētījumā, kamēr mums nav iespējas doties uz skolām. Dažu redzes skrīninga soļu programmu veikto rezultātu apstrāde un sagatavošana starptautiskām konferencēm. Dalība starptautiskās konferencēs (VisPEP un LNA).
	Dalība izstādēs un saziņa ar industriju	01.09.2021.- 30.11.2021.	Trīs mēnešu periodā daži projekta dalībnieki piedalījās starptautiskās konferencēs (VisPEP, LNA), lai prezentētu iegūtos zinātniskos datus par redzes skrīninga principu un dažādu testu pielietojumu skolas vecuma bērnu redzes skrīningā. Papildu tika meklēta informācija par dalību komercizstādēs, kurās varētu sastapt industrijas pārstāvju un veikt ar viņiem klātienē sarunas. Divi projekta darbinieki piedalījās <i>Jumpstarter</i> pasākumā, lai notestētu projekta izstrādāto biznesa ideju, notika tikšanās ar mentoriem, lai pilnveidotu biznesa modeli, kā arī tika prezentēts biznesa ideja <i>Jumpstarter</i> pusfinālā. Finālā mūsu biznesa ideja neiekļuva.
	Rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšana	01.09.2021.- 30.11.2021.	Lai sagatavotu prototipu īpašumtiesību iegūšanai – patenta dokumentu sagatavošanai, trīs mēneši laikā tika pilnveidoti prototipa detaļu skices, pielāgojot jaunajam prototipa izmēram, kā arī lai to varētu izdrukāt uz 3D printeri CFI laboratorijā. Tika pētīti patentēšanas dokumenti par citām redzes skrīninga ierīcēm.