

Aktivitātes Nr.	Projekta aktivitāte	Norises laiks	Aktivitātes īstenošanā veiktās darbības un to apraksts
2.posms	Rūpnieciskie pētījumi	01.06.2022.- 30.06.2022.	Aktivitāte ir noslēgusies.
	Dalība izstādēs un saziņa ar industriju	01.06.2022.- 30.06.2022.	Pabeigts pilnveidot prototips, sagatavoti prezentācijas materiāli (video) par prototipu, metodi. Norisinājās sarunas ar potenciāliem dalībniekiem licences izsolē. Tika sagatavoti nepieciešamie dokumenti izsolei, ko nosaka LU normatīvi. Konsultācijas ar LU juristu. Sarunas ar potenciālo uzņēmēju, kas varētu piedalīties ar zinātnieku komandu izsolē un veidot paši savu uzņēmumu.
	Rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšana	01.06.2022.- 30.06.2022.	Aktivitāte ir noslēgusies. Ir veikta neatkarīgā eksperta piesaiste, lai novērtētu projektā radīto intelektuālo īpašumu.