

Latvijas Universitātes

Projekts "Multimodāla optiska tehnoloģija cilvēka asinsrites mikrocirkulācijas monitoringam"

Projekta ID Nr.KC-PI-2020/50

Finansējuma kods: S355-ESS367-ZP-N-109

Projekta zinātniskais vadītājs: A.Grabovskis

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Reģionālās
attīstības fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Atskaite par paveikto projektā periodā no 01.03.2022. līdz 31.05.2022.

Akti- vitātes Nr.	Projekta aktivitāte	Aktivitātes īstenošanā veiktās darbības un to apraksts
1	Eksperimentālā izstrāde	
1.1	Pre-komerciāla prototipa izstrāde	Aktivitāte īstenoja līdz 31.12.2021.
1.2	Datu apstrādes algoritmu uzlabojumi	Aktivitāte īstenoja līdz 31.12.2021.
1.3	Prototipa validācija laboratorijā	Aktivitāte īstenoja līdz 31.12.2021.
2	Tehnoloģiju komercializācija	
2.1	Mārketinga pasākumu veikšana	Pabeigts mārketina pakalpojumu iepirkums un izstrādāta zīmola vizuālā identitāte, dažādi mārketinga aktivitātēm nepieciešamie papildmateriāli, kurus varētu izmantot spin-off uzņēmums.
2.2	Ekonomiskie aprēķini un īpašumtiesību nostiprināšana	Turpināta rūpnieciskā īpašuma izmantošanas tiesību piešķiršanas spin-off uzņēmumam plāna pilnveidošana, veicot aprēķinus spin-off formāta uzņēmuma izveidei. Īstenots papildus tirgus datu iepirkums, lai iegūtu nepieciešamos datus par tehnoloģijas tirgus potenciālu dažādos segmentos. Saņemts "freedom-to-operate" novērtējums no patentu ekspertiem sekmīgi īstenoja iepirkuma rezultātā. Sagatavots iepirkums finanšu aprēķiniem un biznesa modeļa izstrādei, lai atsekotu pašizmaksas izmaiņas, precizētas tehniskās prasības, pārdošanas izmaksas.
2.3	Komercializācijas piedāvājuma izstrāde un rūpnieciskā īpašuma izmantošanas tiesību piešķiršana spin-off uzņēmumam	Uzņēmuma dalība "BuildIT" akceleratora programmā, lai piesaistītu investoru interesi topošajam spin-off uzņēmumam un validētu komercializācijas piedāvājumā iekļautos pieņēmumus. Darbs pie izsoles nolikuma un licences līguma izstrādes.
3	Projekta administrēšana	Darbs pie tehnoloģijas komercializācijas aktivitātes izpildes kontroles, darbs ar projektā iesaistīto personālu, budžeta izpildes kontrole, iepirkumu veikšana.

20.06.2022.