

Atveseļošanas un noturības mehānisma projekts
“Latvijas Universitātes iekšējā un ārējā konsolidācija”
(Nr. 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/007)



 www.lu.lv

www.ba.lv

Ilgums

09/2024 - 02/2026

Kopējais budžets

199 979 EUR

ES finansējums

193 336,58 EUR

Nr. LU-BA-PA-2024/1-0036



ILGTSPĒJĪGA IDEJU VADĪBA

Šī pētniecības projekta mērķis ir izpētīt ilgtspējīgas tīmeklī balstītas ideju pārvaldības sistēmas kā instrumentus, lai veicinātu inovācijas, kas ir saskaņotas ar vides ilgtspējību, koncentrējoties uz to potenciālu atbalstīt atvērtas inovācijas un aprites uzņēmējdarbības principus. Iniciatīva ir cieši saistīta ar RIS3 izaugsmes prioritāti, proti, izstrādāt visaptverošu IMS modeli, uzlabot pētniecības iespējas un veicināt sadarbību starp ieinteresētajām personām. Pētījums uzsver ideju pārvaldības sistēmas kā galvenos ilgtspējīgu produktu, uzņēmējdarbības modeļu un ekosistēmu veicinātājus.



LATVIJAS
UNIVERSITĀTE



BA SCHOOL OF
BUSINESS AND FINANCE

IEVIEŠANAS PROGRESS PĒC PLĀNA (I)

	Month																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WP1: Project Management			D1.1															D1.2
WP2: Preliminary Research and Planning						D2.1	D2.2											
WP3: Methodology Development								D3.1	D3.2									
WP4: Data Collection and Analysis											D4.1	D4.2	D4.3	D4.4				
WP5: Recommendations and a new research project proposal											D5.1			D5.2			D5.3	
WP6: Communication, Cooperation and Dissemination	All D.6 deliverables are regularly ensured through the whole lifecycle of the project duration																	

WP1: Project Management

- Komandā ieviestas izmaiņas.
- Projektā ir pārskatīts projekta ieviešanas plāns un budžeta izlietošana.

WP2: Preliminary Research and Planning

- 5 ziņojumi starptautiskās konferencēs
- 2 akceptētas zinātniskās publikācijas (Q2 un Q4, SCOPUS)
- Zinātniskās publikācijas izstrāde iesniegšanai *Journal of Innovation and Entrepreneurship* (Q1, indeksēts SCOPUS)



IEVIEŠANAS PROGRESS PĒC PLĀNA (II)

	Month																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WP1: Project Management			D1.1															D1.2
WP2: Preliminary Research and Planning						D2.1	D2.2											
WP3: Methodology Development								D3.1	D3.2									
WP4: Data Collection and Analysis											D4.1	D4.2	D4.3	D4.4				
WP5: Recommendations and a new research project proposal											D5.1			D5.2			D5.3	
WP6: Communication, Cooperation and Dissemination	All D.6 deliverables are regularly ensured through the whole lifecycle of the project duration																	

WP3: Methodology Development

- Izstrādāta aptaujas anketa un veikta tas pilotēšana (n-22), veiktas intervijas.
- Plānota pilnās aptaujas organizēšana (izmantojot inovāciju/ideju vadības sistēmu attīstītājus vai citus partnerus)

WP4: Data Collection and Analysis

- Empīriskā pētījuma datu analīze:
 - Greenopoly spēles kā ideju vadības rīka testēšana uzņēmumā
 - Fokusa grupas diskusija
- 5 ziņojumi konferencēs, pēdējā atskaites ceturksnī:
 - Academy of Management Open Innovation PDW
 - British Academy of Management
- Darbs ar recenzijām - zinātniskā publikācija “Sustainable Idea Management: Perspective of Idea Waste” žurnālā *Journal of Responsible Innovation* (Q1, indeksēts SCOPUS).

IEVIEŠANAS PROGRESS PĒC PLĀNA (III)

	Month																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WP1: Project Management			D1.1															D1.2
WP2: Preliminary Research and Planning						D2.1	D2.2											
WP3: Methodology Development								D3.1	D3.2									
WP4: Data Collection and Analysis											D4.1	D4.2	D4.3	D4.4				
WP5: Recommendations and a new research project proposal											D5.1			D5.2			D5.3	
WP6: Communication, Cooperation and Dissemination	All D.6 deliverables are regularly ensured through the whole lifecycle of the project duration																	

WP5: Recommendations and New Research Project Proposal

- Tīklošanās pasākumi un projekta prezentācijas
- 3 iesniegti projektu pieteikumi:
 - Fulbright Visiting Scholar Programme “Research” (apstiprināts)
 - LZP (nav apstiprināts)
 - Horizon Europe CL6, CircBio (iesniegts)
- 2 ziņojumi un projekta prezentācijas konferencēs

WP6: Communication, Cooperation, Dissemination

- Regulāra informācija LU/ BA mājas lapā un sociālos medijos
- Prezentācijas un projekta plakāts angļu valodā
- Zinātnieku nakts un projekta plakāts latviešu valodā
- Tīklošanās ar pētniekiem:
 - Open Innovation iknedēļas seminārs ZOOM
 - Sadarbība World Open Innovation konferences organizēšanā
 - Sadarbība ar pētniekiem Montpellier University (FR)

SASNIEGTIE REZULTĀTI

Rezultāta veids	Plānots	Izpilde
oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti, iesniegti vai pieņemti publicēšanai Web of Science Core Collection, SCOPUS vai ERIH PLUS datubāzēs iekļautajos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos	2	2 (akceptēti, Q2 un Q4) 1 (recenzijas, Q1) 2 (izstrāde, Q1)
konferenču materiāli (izņemot SCOPUS un Web of Science Core Collection, ERIH PLUS indeksētos)	3	4
Iesniegts projekta pieteikums starptautiskā vai nacionālā pētniecības un attīstības projektu konkursā	1	3
Sekmīgi aizstāvēts maģistra darbs projekta tematikā	1	1
Citi pētniecības specifikai atbilstoši projekta rezultāti (tai skaitā dati), kas papildina iepriekšminētos	1 zinātniskie raidieraksti (podcast) 1 digitāls rīks- materiāls ilgtspējīgu ideju radīšanai un vadībai	0



NĀKAMIE SOĻI

Pētījuma veikšana

- Aptaujas īstenošana
- Datu analīze
- Q1 līmeņa publikāciju finalizēšana

Jauni projekti

- Horizon Europe vai tml. projekta pieteikums
- Dalība vairākās konferencēs
- Visiting scholar brauciens

Sociālā ietekme un publicitāte

- Digitāls rīks – materiāls ilgtspējīgu ideju radīšanai
- 3 raidieraksti par projekta rezultātiem
- Harvard Business Review populārzinātnisks raksts
- Populārzinātnisks raksts Delfi vai tml.
- Greenopoly ideju vadības rīka prezentācija kā «Best case» World Open Innovation konferencē

Projekta noslēgums

- Rezultātu apkopojums
- Ietekmes analīze un apspriešana fokusa grupas diskusijā
- Noslēguma ziņojuma izstrāde