

Būvdarbu līguma Nr. 6012-A213/57
grozījumi

15-12-2015

Nr. 6012-A213/80

Rīgā, 2015. gada 15. decembrī

Latvijas Universitāte, reģistrēta LR IZM 2000. gada 2. februārī ar Nr. 3341000218, PVN reģ. Nr. 90000076669, juridiskā adrese Raiņa bulvāris 19, Rīga, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, LU direktora Ata Peiča personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU Satversmi un LU rektora 2015. gada 29. septembra rīkojumu Nr. 1/246 „Par Latvijas Universitātes vadības pagaidu pilnvaru sadalījumu”, viena puse, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Fasāde PRO”, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar Nr. 40003780837, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 11-5, Rīga, LV-1050, turpmāk tekstā – „Būvuzņēmējs”, valdes priekšsēdētāja Māra Veinberga personā, kurš darbojas pamatojoties uz statūtiem, otra puse, ievērojot 2015. gada 22. oktobrī noslēgtā Būvdarbu līguma Nr. 6012-A213/57 (iepirkuma identifikācijas Nr. LU 2015/46_I) nosacījumus, turpmāk tekstā – „Līgums”, un Būvuzņēmēja 2015. gada 4. decembra vēstuli Nr. 34/2015, noslēdz Līguma grozījumus un vienojas:


1. Papildināt Līguma 3. punkta „Maksājumu termiņi un soda sankcijas” 3.8. apakšpunktu ar otro daļu šādā redakcijā:

„(2) Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts līdz 2016. gada 15. jūnijam.”


2. Izpildot šos Līguma grozījumus pārējā daļā saglabājas Līguma nosacījumi.

3. Līguma grozījumi stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir neatņemama 2015. gada 22. oktobra Būvdarbu līguma Nr. 6012-A213/57 un visu tā grozījumu un pielikumu sastāvdaļa. Grozījumi sastādīti 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs izsniegts **Pasūtītājam**, otrs eksemplārs **Būvuzņēmējam**.


Pasūtītājs




LU direktors A. Peičis



Būvuzņēmējs



SIA „Fasāde PRO”
valdes priekšsēdētājs M. Veinbergs




V. Krasinš
LU galvenais inženieris

U. Purenkovs






(*Atāra Putrāne*
LU LR Jurid. nat.
juņi, etc)